
Renovering af Sognegården/nybyggeri 
Køgevej 8 samt Klostermarkskirken



Projektets tidslinje 2024-2026

Juli 2024
Skitseprojekt (renovering) 
færdigt
• Udgift arkitekterne: 33 mio. kr.
Hvorfor: Grundlag for at vurdere
renoveringens omfang og økonomi.

Januar 2025
Byggeteknisk og økonomisk
konsolidering (enigt MR)
• Resultat: 44,2 mio. kr.
Hvorfor: Validering af prisniveauer og risici i 
skitseprojektet.
Konsekvens: Understreger behovet for at 
afsøge nybyggeri som alternativ. Erfaring 
viser at pris på nybyggeri lægger i 
størrelsesordenen 26-33 mio. kr.

Juni 2025
Renoveringsprojekt sættes i
bero
"Vi trykker på pauseknappen"
Hvorfor: Tidsmæssigt og økonomisk
usikkerhed kræver nærmere afklaring.
Konsekvens: Midlertidigt stop for at sikre et 
bedre beslutningsgrundlag.

August 2025
Processen genstartes – adhoc 
udvalg
• Undersøg nybyggeri på Køgevej 8 og
ved Klostermarkskirken.
Hvorfor: At belyse funktion, økonomi og
arbejdsmiljø på tværs af scenarier.
Konsekvens: Åbner for reelt valg mellem
renovering og nybyggeri.

December 2025
Udvidet miljøscreening og ny
prissætning
• Målrettede 
undersøgelser/prøveudtagninger.
Hvorfor: Dokumentation af indeklima og 
opdaterede budgetter.
Konsekvens: Styrker
sammenligningsgrundlaget før endelig
indstilling.

December 2024
Lånetilsagn
• Ringsted-Sorø Provsti stiller et lånetilsagn 
på 15 mio. kr. til rådighed.
Hvorfor: Brug for kapital til at gennemføre 
projektet.
Konsekvens: For at gennemføre 
renoveringen som beskrevet i 
skitseprojektet er der brug for yderligere 
kapital.



Videre proces (2026 – ….)

[Forår 2026]
Udvidet miljøscreening
• Gennemføres og publiceres som
baggrundsdokument. Gennemføres af 
Rambøll.

[Forår 2026]
Ny prissætning (renovering og 
nybyggeri)
• Opdateret budget for skitseprojektet 
samt nybyggeri gennemføres af 
ingeniørfirmaet Rambøll

[Efterår 2026]
Endelig indstilling til 
menighedsrådet
• De alternative forslag fremlægges 

[Efterår 2026]
Menighedsmøde
• Offentlig møde hvor status og 
alternativer fremlægges

1. september 2026
Arbejdstilsynets påbud – frist
• Akustiske forhold 
Arbejdsmiljøkrav for ansatte i 
Sognegården.
Konsekvens: Sætter en ydre deadline for 
akustiske forbedringer.



Tabel 1

Note: Inkl. moms og øvrige udgifter på kr. 6.1 mio.

Renovering i alt Mio. Kr.

Brunsgaard Lauersen
Rambøll

33.0
    44.2



Tabel 2

Nybyggeri, Køgevej 8 Mio. kr.
Rambøll
Niras
Enemærke & Petersen
AART

25.5
31.2
33.1
44.2

Note: Inkl. moms og øvrige udgifter på 3.9 mio.
(Nyanskaffelser 2.0 mio, P-plads 1.4 mio samt flytteudgifter 0.5 mio)

Nybyggeri Klostermarkskirken                       Mio kr.
AART alt. 1                                                       35.7
AART alt. 2                                                       42.0
Fensmark 28.0



Tabel 3



Tabel 4



Bilag 5
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